



暦の上では梅雨の真っ只中ですが、降ってくるのはゲリラ豪雨のような雨ばかりで、しとしとという梅雨の長雨はまったく見られない異常気象が続いているこのごろです。梅雨の晴れ間にしても真夏を感じさせる太陽の日差しが照り付けて、昼間は暑くて大変です。熱中症にも気をつけて休息をきちんと取りながら、「安全はすべてに優先する」の基、工事の早期完成を目指してがんばっています。

現在行われている工事の概要と今後の予定

建物基礎解体工事

全体の約97%が終了しました。

井戸撤去工事

全体の約80%が終了しました。

高台造成工事

バス道路の一部迂回(2回目)を実施します。
伐採工事に着手しました。
小中学校の代替避難路に着手しました。

現在の工事の状況


先月25日に今まで使っていたバス通りが一部仮設迂回道路に付け変わり、海岸線の道路が一部通行止めになりました。いよいよ本格的な工事が始まります。山を掘削するための伐採工事や切った木や土を運び出す仮設道路工事も順調に進んでいます。このまま順調に工事が進むと、秋ごろに山の土を運び出す準備が整います。ダンプが1日何十台も動くこととなりますが、安全を第一に工事をします。



新たに作られて迂回路



伐採した樹木を集積しているところ



全国安全週間

「みんなでつなぎ 高まる意識 達成しようゼロ災害」

7月1日から一週間、全国安全週間が実施されました。初日は安全大会を行い、(株)安藤ハザマ社長からのメッセージと安全訓話で最上所長より伝えられました。また、特に安全に留意した現場の作業員に対して安全表彰を行い、その行為に対して感謝状を贈りました。安全の誓いを全員で唱和してから1日の作業に取り掛かりました。

2日目には作業前の午前8時から現場の一斉清掃を行い、仕事に取り組む前の状況から襟を正しました。3日目には現場内の安全パトロールを行いました。

また、4日目には安全教育として協力会社作業員の全員に集ってもらい、事務所で安全衛生教育としてのDVDを鑑賞し、現場内のルールについて周知徹底を行いました。

安全活動を凝縮した一週間でしたが、改めて安全の確認が出来た期間でした。



安全週間初日の安全大会



場内の一斉清掃

現場事務所連絡先のご案内

安藤ハザマ・五洋・西武・玉野総合・基礎地盤いわき市震災復興事業共同企業体

通称：豊間・薄磯震災復興JV

住所：いわき市平沼ノ内諏訪原1-12-5

電話：0246-98-2610

責任者：最上 登久也(モガミ トクヤ)

渉外担当：大橋 正英